

## Hägendorf

### Allerheiligenstrasse, Abschnitt Nord

### Langenbruckstrasse bis Weinhaldenfeld

### Deckbelagsarbeiten und Fertigstellung

30. Mai 2022 – 10. Juni 2022



#### An die Anwohnerinnen und Anwohner

Der Kanton Solothurn, vertreten durch das Amt für Verkehr und Tiefbau, sanierte 2021 / 2022 die Allerheiligenstrasse, Abschnitt Nord ab Langenbruckstrasse bis Weinhaldenfeld und die Bushaltestelle Spitzacker.

Die Bauarbeiten an der Allerheiligenstrasse in Hägendorf können bald abgeschlossen werden. Zum Abschluss der Arbeiten steht noch der Einbau des Deckbelages an. Die Arbeiten werden im Anschluss an die Hauptarbeiten erfolgen, um die jetzige Verkehrsführung zu nutzen.

Die Markierungsarbeiten im gesamten Bereich erfolgen im Anschluss an die Deckbelagsarbeiten.

#### Bauetappen und Verkehrsführung

Die Ausführung erfolgt in 2 Etappen (Nord / Süd).

##### Etappe Nord:

Für den Einbau der Deckschicht zwischen Langenbruckstrasse und Buchenweg erfolgt die Zufahrt zum Buchenweg aus Richtung Süden.

##### Etappe Süd:

Für den Einbau der Deckschicht zwischen Weinhaldenweg und Buchenweg erfolgt die Zufahrt zum Buchenweg aus Richtung Norden.

Die Zufahrten / Zugänge zu den privaten Liegenschaften Allerheiligenstrasse 14, 16, 18, 23 und 25 müssen beim Einbau der Etappe Süd komplett gesperrt werden. Die Anwohner werden gebeten ihre Fahrzeuge frühzeitig in die Rebhalde oder Rebgutstrasse zu stellen. Der Zugang zu den Liegenschaften zu Fuss ist jederzeit gewährleistet.


#### Termine

- |  |  |
|--|--|
| – 30.05.2022 + 31.05.2022:                     | Vorarbeiten / Fräsarbeiten Etappe Nord + Süd                               |
| – Dienstag, 31.05.2022:                        | Deckbelageeinbau Gehwege, Vorplätze  |
| – <b>Dienstag, 31.05.2022, ab 14.00 Uhr:</b>   | <b>Applikation Haftemulsion Etappe Süd (Strasse nicht mehr befahrbar)</b>  |
| – <b>Mittwoch, 01.06.2022, ab 07.00 Uhr:</b>   | <b>Deckbelageeinbau Etappe Süd</b>   |
| – <b>Donnerstag, 02.06.2022, ab 05.00 Uhr:</b> | <b>Applikation Haftemulsion Etappe Nord (Strasse nicht mehr befahrbar)</b> |
| – <b>Donnerstag, 02.06.2022, ab 07.00 Uhr:</b> | <b>Deckbelageeinbau Etappe Nord / Anschluss Rebhalde</b>                   |
| – Freitag, 03.06.2022:                         | Reservetag / Fertigstellungsarbeiten                                       |
| – 07.06.2022 – 10.06.2022:                     | Markierungsarbeiten Etappe 1+2 / Abschlussarbeiten                         |

**Die Deckbelagsarbeiten können nur bei trockener Witterung ausgeführt werden. Die Termine können sich daher verschieben. Ersatztermin Deckbelageeinbau ist jeweils der nächste Tag. Wir bitten Sie die Signalisationen und Weisungen des Baustellenpersonals vor Ort zu beachten.**

Freundliche Grüsse  
Amt für Verkehr und Tiefbau

## Deckbelagseinbau:



## Anfragen und Auskünfte

**Bauherrschaft**  
Strassenbauarbeiten

**Projekt- und Bauleitung**  
Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten

**Bauunternehmung**  
Baumeister

**Amt für Verkehr und Tiefbau, Solothurn**  
Daniel Müller (Projektleiter AVT)

**OSTAG Ingenieure AG, Olten**  
Roman Bärffuss (Bauleiter) Tel.: 062 531 67 02

**Implenia Schweiz AG, Solothurn**  
Franz Mühlethaler (Bauführer)

**Amt für Verkehr und Tiefbau**  
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn  
Telefon 032 627 26 33  
E-Mail [avt@bd.so.ch](mailto:avt@bd.so.ch) / [www.avt.so.ch](http://www.avt.so.ch)

**Wir bauen für Sie.**